一、项目背景介绍

（一）招标条件

温州理工学院滨海校区提升改造三期工程暨低碳校园建设项目已由温州市发展和改革委员会以温发改审〔2024〕121号文件批准建设，项目业主为温州理工学院，建设资金由温州市财政资金统筹安排；项目分阶段实施，其中一阶段投资估算7801万元。
（二）项目概况与招标范围

1、项目概况

（1）工程项目位于：温州理工学院滨海校区内（东侧为金海三道、西侧为金海一道、南侧为滨海二十三路、北侧为滨海二十一路）。项目实施范围涉及温州理工学院教学区（1#教学楼、图文信息楼、3#实训楼、2#食堂、操场看台、大礼堂、行政楼及游泳馆）和生活区（学生宿舍楼 2#、3#、4#、9#、10#、 12#、13#、14#及 3#食堂、招贤居）；项目不涉及用地性质改变和新增建设用地。
（2）本工程项目（一阶段）全过程跟踪审计最高限价180000元。项目一阶段改造面积 93933 平方米，主要建设内容包括提升改造1#教学楼 28513平方米、3#实训楼3000平方米、行政楼（外立面修缮）920平方米、游泳馆500平方米、学生宿舍楼（2#、3#、4#、9#、10#、12#、13#、14#） 52716平方米、3#食堂及配套8284平方米，修缮消防管网6000米、给排水管网2500米，提升改造河岸驳坎2366米， 修缮道路19650平方米、围墙3822米，改造空调、游泳馆、 配电房、空气源热泵等设备。 
二、服务范围及报价要求
（一）服务范围
1、本项目全过程跟踪审计服务范围：具体内容详见本磋商文件第三部分“主要合同条款”的规定的主要内容。
2、相关要求：
2.1接收并保管送审项目有关资料，全面了解跟踪审计项目招投标文件及合同等前期准备阶段资料，审计招标文件或协议书条款是否合法、合规、合理及可操作性；招标文件的工程量清单描述是否与工程设计图纸相符、是否有缺漏项等等，明确跟踪审计重点环节。
2.2了解工程现场状况、地形环境及周边建筑物等情况，及时进行现场踏勘、计量复核，做好跟踪日志。
2.3不定期对工程实施抽查，主要抽查工程量, 核对现场进场的材料和设备，必要时，需要相关单位签证认可做好现场记录与取证,以备今后查阅。
2.4参与工程建设有关的工程会议、当月工程形象进度会签和验收等，及时掌握建设项目的进展等相关情况。
2.5对工程变更、现场签证适时进行监督审计,审查其是否真实、合理、合法。协助业主单位审核承包方报送的施工方案、设计、技术、工期等变更，并提出建议意见。
2.6监督项目建设的有关单位、人员（包括业主、设计、监理、施工等）在工程施工过程中，是否认真履行合同条款，有无因履行合同不当造成损失浪费、质量隐患等问题。
2.7负责对投资总包方报送的每期工程进度款造价包括工程变更引起的费用和工期增减进行审计，并提出审价意见，审价结果须由审计机关、业主、监理单位、施工等相关方确认。审计方式可以是逐期审计或累计多期审计，审价确定的核增或核减额在下一期工程进度款支付时及时调整。
2.8协助业主单位完成跟踪审计项目计息基数的确认。
2.9协助业主单位对无信息价的材料和设备进行询价，对涉及工程索赔的谈判提出咨询意见建议。根据业主单位需要，提供与造价相关的其他咨询服务。
2.10工程竣工后，按照审计程序配合整理相关资料，核定分部工程结算，编制提交最终工程结算报告。
2.11其他应由协审单位完成的审计工作。其他未尽事宜，根据各项目的实际情况及审计部门的安排，由协审单位完成。
2.12在服务期完成后应配合建设单位审计部门和其他相关单位的咨询工作。
3、咨询服务期：自本协议签署之日起至项目工程竣工、完成结算办理,至所有审计事务完成之日止。按照建设单位工程实施计划（仅作参考），磋商供应商按本项目的服务期要求承诺，具体以实际的施工进度和竣工结算办理进度为准。磋商供应商在投标报价时应充分考虑实际施工进度、竣工结算办理进度与计划进度不同的风险，成交后不再因为服务期变化而调整审计费用。
（二）报价要求
商报价是磋商供应商在温州理工学院滨海校区提升改造三期工程暨低碳校园建设项目（一阶段）工程全过程跟踪审计服务期内完成磋商文件规定的全过程跟踪审计服务工作所需的费用，即包括为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润（如工作、生活、交通、通讯、设备或仪器、劳力、利润、税收、施工现场产生的配合费、驻工地现场人员费用等），以及所有有关的管理成本、采购代理服务费等完本项目所需的全部费用，实行固定费用总包干。磋商供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。
二、服务技术标准及要求
委托人要求通常包括但不限于以下内容：
（一）审计工作目标
根据《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》（教财〔2007〕29号）、《浙江省高等学校建设工程项目全过程审计实施办法（试行）》（浙教审〔2013〕121号）、《浙江省审计厅关于印发<浙江省重大公共投资项目跟踪审计实施细则>和<浙江省公共投资项目竣工决算审计实施细则>的通知》（浙审投〔2019〕6号）等文件（如有最新文件，按最新文件要求执行）以及学校审计部门的要求，认真履行审计职责，编制的咨询成果、审计报告等从工程施工招标阶段至施工阶段、竣工结算办理阶段能合理的协助建设单位对工程造价的有效控制。各种咨询成果和审计报告要求保质保量、统一规范，如造成建设单位不必要的经济损失，协审单位将承担一定的经济赔偿。
（二）审计工作要求
1、负责审计工作方案的制定、实施，接受委托人审计部门的指导。
2、审计工作人员要求：
项目负责人每周至少2天到场（每天现场审计时长不少于8小时，以考勤记录为准）；2名常驻工程师按建设单位要求配合服务每周至少连续到场5天（每天现场审计时长不少于8小时，以考勤记录为准）；各专业咨询人员要求按建设单位要求随叫随到。
配备人数（不少于7人）：项目负责人（土建专业，不得兼任专业一级造价工程师），土建专业一级造价工程师1名，安装专业一级造价工程师1名，土建专业二级及以上造价师2名，安装专业二级及以上造价师2名，其他人员若干名。签订合同时需提供造价工程师注册证书复印件。
定期到现场人员基本要求：项目负责人，土建专业一级造价工程师1名（常驻工程师），土建专业二级及以上造价师1人（常驻工程师），安装专业一级造价工程师1名（按工程进度需求），其他人员若干名根据工程实施进度和专项、专业的不同要求配置。
3、审计组要按照规定的审计内容，根据不同的审计对象及建设项目有所侧重，制定审计实施方案。
4、在跟踪审计中当遇到特殊情况时请示委托人审计部门确定审计口径，如（包括但不仅限于）：
a.根据图纸要求，不能确定如何计算工程量；
b.根据图纸要求，不能确定适用定额、适用费率；
c.根据图纸要求，不能确定如何选择套用定额子目；
d.根据图纸要求，不能确定如何确定材料设备单价；
e.对工程造价影响较大的事项；
f.新工艺、新材料、特殊材料等。
5、在审计中发现有违规、违法、违纪问题或线索应及时如实向委托人审计部门报告。
6、每年按期向委托人审计部门提交当年所承担建设项目跟踪审计总结报告，主要内容包括：项目概况、审计情况、存在问题、意见建议。
7、审计时限要求：
a.基准审计时限： 500万元以下（含500万元）的工程量基准审计时限为5天；500万元以上至1000万元以下（含1000万元）的工程量基准审计时限为10天；1000万元以上至2000万元以下（含2000万元）的工程量基准审计时限为15天；2000万元以上至5000万元以下（含5000万元）的工程量基准审计时限为20天；5000万元-10000万元（含10000万元）以上的工程量基准审计时限为25天；其他非经济类工程审计时限为5天。
b.协审单位应在所承诺的审计期限内完成审计，因协审单位自身的原因造成逾期的，自逾期之日起，按合同约定支付违约金，并承担相应的损失。
8、审计质量要求：
温馨提示：本项目采购人有权另行委托一家咨询审计单位来复核项目（国家审计与巡视巡察审查结果视同），磋商供应商自行承担相应责任与风险。
a.审计误差率：以阶段（或标或单项工程）的送审造价为基数，按照送审造价不同分档确定审计允许误差率。上报结算价在500万元以下（含500万元）审计允许误差率为1.5％，在500万元—1000万元（含1000万元）审计允许误差率为1％，在1000万元-2000万元（含2000万元）审计允许误差率为0.8％，在2000万元以上审计允许误差率为0.5％。b.协审单位因严重失职、业务水平低劣或故意出具含有虚假、高估冒算、带有偏见、误导性的评审报告，造成重大经济损失的，应当承担相应责任；情节严重的，向协审单位的行业管理部门建议暂扣、吊销资质证书；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

9、审计职业道德规范要求：廉洁从审，保守秘密。协审单位在审计项目实施过程中，要加强廉政建设，恪守职业道德，严格遵守审计工作纪律和“四条禁令”等各项廉政规定。注意做好审计保密工作，应对审计过程中知悉的被审计单位及项目有关情况负责保密，不得泄露审计内容及有关情况。
协审单位应本着“客观、公正、合理、科学”的原则，遵守国家法律法规和有关文件规定，正确执行计价依据，正确履行审核职责，同时承担相应的法律责任。协审单位不得参加与审计工程结算有关的经营活动，对项目审计实行回避制度。
